

ACOMPANHAMENTO DE PRAZOS PADRÕES PROCESSOS DE CONTRATAÇÃO**Pregão Eletrônico**

OBJETO			MOD. NUM.		VALOR DE REFERÊNCIA		RESPONSÁVEL
ÓRGÃO	ITEM	DESCRIÇÃO	PRAZO PREVISTO (dias úteis)	DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO	DATA DA OCORRÊNCIA	TOTAL DE DIAS ÚTEIS EXCEDENTES	
CEGEP		Previsão de entrega dos processos de contratação na CECOM		23/04/2014			
CECOM	8	Elaboração de edital + CACON	5	28-abr-14			
DEJUR	9	Recebimento do Edital Chancelado	5	03-mai-14			
CECOM	10	Publicação do Edital	2	05-mai-14			
	11	Abertura da Licitação	8	13-mai-14			
	12	Julgamento/Homologação/Ratificação/CAC	8	21-mai-14			
	13	Publicação da Homologação	2	23-mai-14			
	14	Emissão do Contrato	1	24-mai-14			
	15	Assinatura do Contrato pelo fornecedor	5	29-mai-14			
	16	Assinatura representantes da ECT	1	30-mai-14			
TOTAL DE DIAS ÚTEIS			37			0	0